## **Untitled Gantt Project**

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 9 mai 2023 - 17 mai 2023

Avancée0%Tâches13Ressources0

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
V1	09/05/2023	16/05/2023	
Prendre connaissance du sujet	09/05/2023	10/05/2023	30 min
Cloner le git	10/05/2023	10/05/2023	30 min
preparer le git	11/05/2023	11/05/2023	1h
rédiger le CDCU V1	11/05/2023	11/05/2023	1h30
realiser le gantt	11/05/2023	11/05/2023	1h30
Creer la doc Tech et Utilisateur de la V0	11/05/2023	15/05/2023	1h
Coder les differentes classes pour la V1	11/05/2023	15/05/2023	3h
Partager un projet Eclipse sous GIT	11/05/2023	11/05/2023	30 min
Réaliser la doc de la V1	11/05/2023	11/05/2023	45 min
repatir les issues sur GIT	12/05/2023	16/05/2023	15 min
Rendre le code V1	16/05/2023	16/05/2023	
Créer le cahier de test v1	16/05/2023	16/05/2023	45 min

2	




Diagramme des Ressources

Semaine 20 Semaine 21

Nom Rôle par défau 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25

4