Untitled Gantt Project

http://

Chef de projet

Dates du projet 15 mai 2023 - 19 mai 2023

Avancée77%Tâches18Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée	Commentaire	Eleve attribué
V2	15/05/2 023	18/05/ 2023			
Prendre en compte les commentaires	15/05/2 023	15/05/ 2023	20m		Tous
repatir les issues sur GIT	16/05/2 023	18/05/ 2023	15 min		Lois
realiser le gantt V2	16/05/2 023	16/05/ 2023	1h30		Clément
Creer la doc Tech de la V2	16/05/2 023	16/05/ 2023	1h30		Tous
Modifier le code pour la V2	16/05/2 023	16/05/ 2023	8h		Tous
Réaliser la doc Utilisateur de la V2	16/05/2 023	16/05/ 2023	45 min		Lois
Cas d'utilisation Créer, cloturer un compte	17/05/2 023	18/05/ 2023	3h		Bradley
Cas d'utilisation CRUD	17/05/2 023	18/05/ 2023	5h		Clément
Cas d'utilisation Débiter, Créditer, Virement	17/05/2 023	18/05/ 2023	4h		Lois
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2 023	17/05/ 2023	2h		Clément
Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2 023	17/05/ 2023	1h30		Clement
Gérer les prélèvements automatiques	17/05/2 023	17/05/ 2023	2h		Lois
Simuler un emprunt	17/05/2 023	17/05/ 2023	1h30		Bradley
Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2 023	17/05/ 2023	1h		Bradley
Créer le cahier de test V2	17/05/2 023	17/05/ 2023	45 min		Tous
Rendre la V2	19/05/2 023	19/05/ 2023		Le vrai jour de rendu est le 21	X
Rendre le Gantt et l'asciidoc	19/05/2 023	19/05/ 2023		Le vrai jour de rendu est le 20	X

__

Diagramme de Gantt

Bradley Djedje, Lois Packeteau, Clement DG

Nom	Date de dé	Date de fin	Durée	Commentaire	Eleve attribué	10	11	12	15	16	17	18	19	22
∨ V2	15/05/2	18/05/											_	
Prendre en compte les commentaires	15/05/2	15/05/	20m		Tous									
repatir les issues sur GIT	16/05/2	18/05/	15 min		Lois									
realiser le gantt V2	16/05/2	16/05/	1h30		Clément									
Creer la doc Tech de la V2	16/05/2	16/05/	1h30		Tous									
Modifier le code pour la V2	16/05/2	16/05/	8h		Tous						_			
Réaliser la doc Utilisateur de la V2	16/05/2	16/05/	45 min		Lois									
Cas d'utilisation Créer, cloturer un compte	17/05/2	18/05/	3h		Bradley						-			
Cas d'utilisation CRUD	17/05/2	18/05/	5h		Clément						\vdash			
Cas d'utilisation Débiter, Créditer, Virement	17/05/2	18/05/	4h		Lois						—			
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2	17/05/	2h		Clément						1			
Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2	17/05/	1h30		Clement									
Gérer les prélèvements automatiques	17/05/2	17/05/	2h		Lois						—			
Simuler un emprunt	17/05/2	17/05/	1h30		Bradley						—			
Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2	17/05/	1h		Bradley						—			
Créer le cahier de test V2	17/05/2	17/05/	45 min		Tous						<u> </u>			
Rendre la V2	19/05/2	19/05/		Le vrai jour de rendu est le 21	Х								•	
Rendre le Gantt et l'asciidoc	19/05/2	19/05/		Le vrai jour de rendu est le 20	X								•	

Diagramme des Ressources

Semaine 19 Semaine 20 Rendre la Control of Project

Nom Role par défaut 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2

4