Diagramme de Gantt

Bradley Djedje, Lois Packeteau, Clement DG

GANTT. project										1			Rendr
Nom	Date de dé	Date de fin	Durée	Commentaire	Eleve attribué	10	11	12	15	16	17	'18	19
* V2	15/05/2	18/05/											_
Prendre en compte les commentaires	15/05/2	15/05/	20m		Tous								
repatir les issues sur GIT	16/05/2	18/05/	15 min		Lois								
realiser le gantt V2	16/05/2	16/05/	1h30		Clément								
Creer la doc Tech de la V2	16/05/2	16/05/	1h30		Tous								
Modifier le code pour la V2	16/05/2	16/05/	8h		Tous						=		
Réaliser la doc Utilisateur de la V2	16/05/2	16/05/	45 min		Lois						_		
Cas d'utilisation Créer, cloturer un compte	17/05/2	18/05/	3h		Bradley						—		
Cas d'utilisation CRUD	17/05/2	18/05/	5h		Clément						—		
Cas d'utilisation Débiter, Créditer, Virement	17/05/2	18/05/	4h		Lois						—		
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2	17/05/	2h		Clément								
Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2	17/05/	1h30		Clement								
Gérer les prélèvements automatiques	17/05/2	17/05/	2h		Lois						—		
Simuler un emprunt	17/05/2	17/05/	1h30		Bradley								
Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2	17/05/	1h		Bradley						—		
Créer le cahier de test V2	17/05/2	17/05/	45 min		Tous						<u> </u>		
Rendre la V2	19/05/2	19/05/		Le vrai jour de rendu est le 21	Х								•
Rendre le Gantt et l'asciidoc	19/05/2	19/05/		Le vrai jour de rendu est le 20	X								•