Diagramme de Gantt

GANTT	ANTT. project						Semaine 19			Semaine 20			
Nom	Date de dé	Date de fin	Durée	Commentaire	Eleve attribué	10	11	12	15	16 16	17	18	19
∃ • V2	15/05/2023	18/05/2023											
 Prendre en compte les commentaires 	15/05/2023	15/05/2023	20m		Tous								
repatir les issues sur GIT	16/05/2023	18/05/2023	15 min		Lois								
rédiger le CDCU V2	16/05/2023	16/05/2023	1h30		Bradley								
realiser le gantt V2	16/05/2023	16/05/2023	1h30		Clément								
 Creer la doc Tech de la V2 	16/05/2023	16/05/2023	1h30		Tous								
 Modifier le code pour la V2 	16/05/2023	16/05/2023	Bh		Tous								
 Réaliser la doc Utilisateur de la V2 	16/05/2023	16/05/2023	45 min		Lois								
 Cas d'utilisation Créer, cloturer un compte 	17/05/2023	18/05/2023	3h		Bradley								
Cas d'utilisation CRUD	17/05/2023	18/05/2023	5h		Clément								
 Cas d'utilisation Débiter, Créditer, Virement 	17/05/2023	18/05/2023	4h		Lois								
 Générer un relevé mensuel d'un compte en 	17/05/2023	17/05/2023	2h		Clément								
 Effectuer un Débit exceptionnel 	17/05/2023	17/05/2023	1h30		Clement								
 Gérer les prélèvements automatiques 	17/05/2023	17/05/2023	2h		Lois								
Simuler un emprunt	17/05/2023	17/05/2023	1h30		Bradley								
 Simuler une assurance d'emprunt 	17/05/2023	17/05/2023	1h		Bradley								
 Créer le cahier de test V2 	17/05/2023	17/05/2023	45 min		Tous								
Rendre la V2	19/05/2023	19/05/2023		Le vrai jour de rendu est le 21	X								•
 Rendre le Gantt et l'asciidoc 	19/05/2023	19/05/2023		Le vrai jour de rendu est le 20	X								•